

基本計画 検討委員会	主な検討項目	確認事項等
第1回	基本計画検討委員会スケジュール	
1月30日 午後2時 四條畷市役所 本館3階 委員会室	委嘱状交付 委員長・副委員長の選任 スケジュール	委員17名 野邑委員長、浦邊副委員長選任 基本計画検討委員会と処理方式検討委員会の役割とフロー
第2回	ごみ処理の現状及び将来動向	
2月23日 午後2時 交野市立 青年の家 2階201研修室	四條畷市・交野市のごみ排出量の現状 四條畷市・交野市のごみ処理の現状と将来	平成19年度において、家庭系は平成18年度比で約5%減少 平成19年度ごみ処理基本計画に沿って施設整備基本計画案を作成する。 両市で共同処理するごみの品目の統一を検討する。 両市に一つの総合的施設を整備する。 両市及び施設組合の現有施設の廃止を検討する。 平成23年度の段階で将来推計の見直しを検討する。
第3回	ごみ処理施設整備方針	
3月24日 午後7時 四條畷市民 総合センター 3階第4会議室	将来の四條畷市・交野市のごみの流れ 施設規模及びごみ質の検討	ごみ処理基本計画の目標値に沿って予測する。 熱回収施設の規模 約140t/日 リサイクル施設の規模 約 27t/日 計画ごみ質 低質ごみ1,700kcal/ kg、基準ごみ2,300kcal/ kg、高質ごみ2,900kcal/ kg
第4回	施設見学	
4月16日 奈良県橿原市	橿原市人口 約125千人 リサイクル館かしはら 47t/日(5h) クリーンセンターかしはら 85t/24h x 3炉	施設整備コンセプト議論に役立つ施設見学とする。 「施設規模・人口が同程度」「近隣の新しい」施設の見学
第5回	施設整備コンセプトについて	
5月1日 午後2時 四條畷市役所 本館3階 委員会室	施設整備コンセプトについて 処理方式について エネルギー利用計画について リサイクル施設での処理について	基本計画検討委員会に処理方式検討委員会委員のオブザーバー出席 施設整備コンセプトについて説明
第6回	施設整備コンセプトの確認について	
6月1日 午後2時 交野市立 保健福祉 総合センター 3階展示活用室	施設整備コンセプトの確認について	施設整備コンセプト 処理方式選定のための評価項目 「周辺環境の保全と調和」 「安全な・安心できる・安定した・経済性に優れた施設」 「外的要因による変動にも対応した適正な施設規模の計画づくり」 「エネルギー回収システムの効率化」 「循環型社会に向け、市民と行政の信頼関係の構築に寄与する施設」 「周辺環境の保全と調和」 「安全な・安心できる・安定した施設」 「エネルギー回収システムの効率化」 「経済性に優れた施設」
第7回	リサイクル施設について	
7月31日 午後2時 四條畷市役所 本館3階 委員会室		

処理方式検討委員会

月	期 間	項 目
5月	1日(金)	第1回処理方式検討委員会
6月	10日(水)	第2回処理方式検討委員会
	11日(木)～17日(水)	実績調査(ごみ処理施設の受注実績調査)
	19日(金)～26日(金)	意向調査(アンケートの参加意向調査)
7月	2日(木)	第3回処理方式委員会
	10日(金)	アンケート発送(メーカー・自治体)
8月	10日(月)	アンケート締切
	中旬	アンケート集約
	中旬	第4回処理方式検討委員会
	下旬	第5回処理方式検討委員会